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•  Aerogenerador	
  en	
  funcionament	
  des	
  
del	
  dia	
  10	
  de	
  març	
  de	
  2018,	
  després	
  
de	
  les	
  feines	
  de	
  construcció	
  i	
  
instal·∙lació,	
  i	
  de	
  tota	
  la	
  tramitació	
  
administra@va	
  i	
  de	
  donar	
  d’alta	
  la	
  
instal·∙lació	
  al	
  mercat	
  elèctric.	
  

•  Actualment	
  en	
  funcionament	
  normal.	
  

Situació	
  actual	
  



•  Des	
  de	
  la	
  posada	
  en	
  marxa,	
  incloent	
  el	
  
període	
  de	
  proves,	
  en	
  quasi	
  2	
  mesos	
  
ha	
  generat	
  a	
  dia	
  5	
  de	
  maig	
  un	
  total	
  de	
  
755.203	
  kWh,	
  un	
  13,4	
  %	
  dels	
  5.654	
  
MWh	
  previstos	
  en	
  un	
  any	
  normal.	
  

•  Es@mem	
  que	
  l’aerogenerador	
  l’any	
  
2018	
  produirà	
  un	
  60%	
  de	
  l’energia	
  
d’un	
  any	
  normal.	
  

Situació	
  actual	
  



Inversió	
  Total	
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Diferència	
  respecte	
  de	
  la	
  previsió	
  inicial	
  
En	
  la	
  previsió	
  inicial	
  es	
  van	
  incloure	
  els	
  
imports	
  per:	
  
•  Fer	
  els	
  pagaments	
  d’IVA,	
  per	
  import	
  
d’uns	
  100.000	
  €,	
  que	
  posteriorment	
  
Hisenda	
  retornarà.	
  
•  Dotar	
  un	
  Fons	
  de	
  Tresoreria,	
  per	
  import	
  
de	
  150.000	
  €	
  que	
  permetés	
  fer	
  front	
  a	
  
anys	
  amb	
  poc	
  vent	
  o	
  baix	
  preu	
  de	
  
mercat.	
  

Amb	
  això	
  la	
  inversió	
  es	
  situava	
  als	
  
3.050.000	
  €.	
  	
  



Atesa	
  la	
  disponibilitat	
  d’un	
  crèdit	
  pont	
  de	
  
1.000.000	
  €	
  per	
  part	
  de	
  Som	
  Energia	
  
mentre	
  s’incorporen	
  els	
  par\cips	
  
necessaris	
  per	
  cobrir	
  tota	
  la	
  inversió,	
  i	
  les	
  
negociacions	
  amb	
  Caixa	
  d’Enginyers	
  per	
  
disposar	
  d’una	
  pòlissa	
  de	
  crèdit,	
  es	
  
separen	
  els	
  imports	
  reals	
  d’inversió	
  de	
  
les	
  necessitats	
  financeres	
  temporals.	
  
Amb	
  això	
  la	
  xifra	
  d’inversió	
  es	
  situa	
  en	
  
2.800.000	
  €	
  desglossats.	
  

Diferència	
  respecte	
  de	
  la	
  previsió	
  inicial	
  



•  492	
  par\cips	
  amb	
  un	
  compromís	
  total	
  
d’aportacions	
  de	
  2.227.000	
  €.	
  

•  Inversió	
  pendent	
  de	
  cobrir:	
  573.000	
  €	
  
•  Aportació	
  mitjana	
  per	
  par\cip:	
  4.580	
  €	
  
•  Aportació	
  màxima	
  per	
  par\cip:	
  100.000	
  €	
  	
  
	
  
S’ha	
  contractat	
  un	
  servei	
  d’auditoria	
  per	
  
als	
  comptes	
  de	
  2017	
  i	
  s’auditaran	
  els	
  
comptes	
  anualment.	
  Tant	
  els	
  comptes	
  
com	
  l’informe	
  d’auditoria	
  estaran	
  a	
  
disposició	
  de	
  tots	
  els	
  par\cips.	
  

Situació	
  de	
  la	
  inversió	
  a	
  primers	
  de	
  maig	
  



En:tats	
  Par<cips	
  	
  



•  Els	
  dos	
  primers	
  anys	
  el	
  manteniment	
  
de	
  l’aerogenerador	
  és	
  més	
  econòmic	
  
atès	
  que	
  està	
  en	
  període	
  de	
  garan@a	
  
del	
  fabricant.	
  

•  Aquesta	
  circumstància	
  ajudarà	
  a	
  dotar	
  
un	
  fons	
  de	
  tresoreria	
  que	
  passats	
  els	
  
primers	
  anys	
  entenem	
  que	
  s’hauria	
  de	
  
situar	
  al	
  voltant	
  dels	
  250.000	
  €,	
  per	
  
cobrir	
  possibles	
  imprevistos.	
  

Escenari	
  econòmic	
  previst	
  



Flux	
  de	
  caixa	
  en	
  %	
  s/ingressos	
  d’un	
  any	
  <pic	
  



Detall	
  de	
  despeses	
  en	
  %	
  s/ingressos	
  d’un	
  any	
  <pic	
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Rendibilitat	
  de	
  la	
  inversió	
  

•  El	
  retorn	
  previst	
  que	
  rebrem	
  els	
  par\cips	
  
serà	
  de	
  mitjana	
  d’un	
  5,6%	
  anual	
  de	
  la	
  
inversió	
  inicial,	
  sent	
  una	
  mica	
  més	
  baix	
  els	
  
primers	
  anys.	
  

•  Amb	
  aquest	
  retorn	
  anual,	
  que	
  inclou	
  
retorn	
  de	
  capital	
  i	
  rendiments,	
  ob@ndrem	
  
al	
  cap	
  dels	
  25	
  anys	
  un	
  import	
  total	
  de	
  140	
  
€	
  per	
  cada	
  100	
  €	
  inver@ts.	
  

•  En	
  termes	
  financers	
  això	
  equival	
  a	
  una	
  TIR	
  
(Tassa	
  Interna	
  de	
  Rendibilitat)	
  del	
  2,3	
  %	
  
anual.	
  



Rendibilitat	
  de	
  la	
  inversió	
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Què	
  hem	
  de	
  fer	
  a	
  par:r	
  d’ara?	
  

•  Assolir	
  la	
  inversió	
  total	
  necessària	
  amb	
  
aportacions	
  de	
  par\cips	
  l’abans	
  
possible	
  per	
  minimitzar	
  costos	
  
financers.	
  

•  Tancar	
  auditoria	
  de	
  comptes	
  i	
  tots	
  els	
  
temes	
  rela@us	
  a	
  l’obra	
  i	
  inici	
  de	
  ges@ó.	
  

•  Operar	
  l’aerogenerador	
  amb	
  
normalitat.	
  Gaudir-­‐ne	
  durant	
  25	
  anys	
  i	
  
seguir	
  difonent	
  la	
  realitat	
  d’un	
  
projecte	
  pioner.	
  



I,	
  moltes	
  gràcies	
  per	
  ser	
  
part	
  del	
  primer	
  
projecte	
  eòlic	
  
comunitari	
  	
  

que	
  es	
  fa	
  al	
  nostre	
  
país	
  !	
  


