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•  Aerogenerador	  en	  funcionament	  des	  
del	  dia	  10	  de	  març	  de	  2018,	  després	  
de	  les	  feines	  de	  construcció	  i	  
instal·∙lació,	  i	  de	  tota	  la	  tramitació	  
administra@va	  i	  de	  donar	  d’alta	  la	  
instal·∙lació	  al	  mercat	  elèctric.	  

•  Actualment	  en	  funcionament	  normal.	  

Situació	  actual	  



•  Des	  de	  la	  posada	  en	  marxa,	  incloent	  el	  
període	  de	  proves,	  en	  quasi	  2	  mesos	  
ha	  generat	  a	  dia	  5	  de	  maig	  un	  total	  de	  
755.203	  kWh,	  un	  13,4	  %	  dels	  5.654	  
MWh	  previstos	  en	  un	  any	  normal.	  

•  Es@mem	  que	  l’aerogenerador	  l’any	  
2018	  produirà	  un	  60%	  de	  l’energia	  
d’un	  any	  normal.	  

Situació	  actual	  



Inversió	  Total	  
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Diferència	  respecte	  de	  la	  previsió	  inicial	  
En	  la	  previsió	  inicial	  es	  van	  incloure	  els	  
imports	  per:	  
•  Fer	  els	  pagaments	  d’IVA,	  per	  import	  
d’uns	  100.000	  €,	  que	  posteriorment	  
Hisenda	  retornarà.	  
•  Dotar	  un	  Fons	  de	  Tresoreria,	  per	  import	  
de	  150.000	  €	  que	  permetés	  fer	  front	  a	  
anys	  amb	  poc	  vent	  o	  baix	  preu	  de	  
mercat.	  

Amb	  això	  la	  inversió	  es	  situava	  als	  
3.050.000	  €.	  	  



Atesa	  la	  disponibilitat	  d’un	  crèdit	  pont	  de	  
1.000.000	  €	  per	  part	  de	  Som	  Energia	  
mentre	  s’incorporen	  els	  par\cips	  
necessaris	  per	  cobrir	  tota	  la	  inversió,	  i	  les	  
negociacions	  amb	  Caixa	  d’Enginyers	  per	  
disposar	  d’una	  pòlissa	  de	  crèdit,	  es	  
separen	  els	  imports	  reals	  d’inversió	  de	  
les	  necessitats	  financeres	  temporals.	  
Amb	  això	  la	  xifra	  d’inversió	  es	  situa	  en	  
2.800.000	  €	  desglossats.	  

Diferència	  respecte	  de	  la	  previsió	  inicial	  



•  492	  par\cips	  amb	  un	  compromís	  total	  
d’aportacions	  de	  2.227.000	  €.	  

•  Inversió	  pendent	  de	  cobrir:	  573.000	  €	  
•  Aportació	  mitjana	  per	  par\cip:	  4.580	  €	  
•  Aportació	  màxima	  per	  par\cip:	  100.000	  €	  	  
	  
S’ha	  contractat	  un	  servei	  d’auditoria	  per	  
als	  comptes	  de	  2017	  i	  s’auditaran	  els	  
comptes	  anualment.	  Tant	  els	  comptes	  
com	  l’informe	  d’auditoria	  estaran	  a	  
disposició	  de	  tots	  els	  par\cips.	  

Situació	  de	  la	  inversió	  a	  primers	  de	  maig	  



En:tats	  Par<cips	  	  



•  Els	  dos	  primers	  anys	  el	  manteniment	  
de	  l’aerogenerador	  és	  més	  econòmic	  
atès	  que	  està	  en	  període	  de	  garan@a	  
del	  fabricant.	  

•  Aquesta	  circumstància	  ajudarà	  a	  dotar	  
un	  fons	  de	  tresoreria	  que	  passats	  els	  
primers	  anys	  entenem	  que	  s’hauria	  de	  
situar	  al	  voltant	  dels	  250.000	  €,	  per	  
cobrir	  possibles	  imprevistos.	  

Escenari	  econòmic	  previst	  



Flux	  de	  caixa	  en	  %	  s/ingressos	  d’un	  any	  <pic	  



Detall	  de	  despeses	  en	  %	  s/ingressos	  d’un	  any	  <pic	  
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Rendibilitat	  de	  la	  inversió	  

•  El	  retorn	  previst	  que	  rebrem	  els	  par\cips	  
serà	  de	  mitjana	  d’un	  5,6%	  anual	  de	  la	  
inversió	  inicial,	  sent	  una	  mica	  més	  baix	  els	  
primers	  anys.	  

•  Amb	  aquest	  retorn	  anual,	  que	  inclou	  
retorn	  de	  capital	  i	  rendiments,	  ob@ndrem	  
al	  cap	  dels	  25	  anys	  un	  import	  total	  de	  140	  
€	  per	  cada	  100	  €	  inver@ts.	  

•  En	  termes	  financers	  això	  equival	  a	  una	  TIR	  
(Tassa	  Interna	  de	  Rendibilitat)	  del	  2,3	  %	  
anual.	  



Rendibilitat	  de	  la	  inversió	  
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Què	  hem	  de	  fer	  a	  par:r	  d’ara?	  

•  Assolir	  la	  inversió	  total	  necessària	  amb	  
aportacions	  de	  par\cips	  l’abans	  
possible	  per	  minimitzar	  costos	  
financers.	  

•  Tancar	  auditoria	  de	  comptes	  i	  tots	  els	  
temes	  rela@us	  a	  l’obra	  i	  inici	  de	  ges@ó.	  

•  Operar	  l’aerogenerador	  amb	  
normalitat.	  Gaudir-‐ne	  durant	  25	  anys	  i	  
seguir	  difonent	  la	  realitat	  d’un	  
projecte	  pioner.	  



I,	  moltes	  gràcies	  per	  ser	  
part	  del	  primer	  
projecte	  eòlic	  
comunitari	  	  

que	  es	  fa	  al	  nostre	  
país	  !	  


